
PROCHAINES ÉTAPES

Réalisation de fondations et de pieux creusés à 13 et 20 mètres de profondeur à partir du 19 mars.
      A noter : cette étape entrainera des nuisances sonores et des vibrations.

Achèvement fin mars des travaux d’aménagement du monument aux morts. 

Installation d’une grue les 29 mars et 1er avril.

Réalisation du prototype de façade à partir de fin mars et jusque fin avril.

Création du second bassin de rétention des eaux pluviales fin mars et construction fin avril de
 la sous-station, bâtiment qui abritera la chaufferie.

Début des opérations d’élévation du rez-de-chaussée au mois de mai.

Pour recevoir toutes les infos travaux, inscrivez-vous à :
service.communication@ville-lehaillan.fr
En savoir plus : www.ville-lehaillan.fr/Votre-nouvelle-mairie 

19 mars 2024 

INFO TRAVAUX N°4    

Atelier François Guibert architecte

Les travaux sur l’ancien parking du personnel de la mairie ont abouti à la découverte de réseaux non repérés
sur les plans et qui comprenaient de l’amiante. Cela a entrainé un arrêt de chantier.
Par conséquent la pose de la première pierre initialement prévue de 8 mars sera programmée vers la mi-mai. 
Les opérations de désamiantage du site ont eu lieu les 14 et 15 mars. 


